В _____________________________________

(наименование арбитражного суда)

Копия: ________________________________

(наименование и почтовый адрес ответчика)

Истец: ________________________________

(сведения об истце, указанные

в подп. 2 п. 2 ст. 125 АПК РФ)

Ответчик: _____________________________

(сведения об ответчике, указанные

в подп. 3 п. 2 ст. 125 АПК РФ)

Цена иска _____________________________

(сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки

в связи с нарушением сроков начала работ

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ ____ г. между нашей организацией (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению ________________ (наименование объекта) не позднее "___"__________ ____ г. (п. ___ договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "___"____________ ____ г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.

В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Договором строительного подряда N __ от "__"________ ____ г. предусмотрен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров (п. ___ договора). Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки.

Истцом в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении была направлена претензия (исх. N _ от "__"____ ___ г.) на сумму _______ рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).

В ответе на претензию (исх. N __ от "___"_________ ____ г.) ответчик претензионные требования не признал, ссылаясь на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "___"___________ ____ г. подтверждается _________ (привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала работ, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, прошу:

взыскать с ответчика в пользу нашей организации подлежащую уплате неустойку за __ дней просрочки начала строительных работ в размере _______________ рублей. Расчет неустойки прилагается.

Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: ___________ _________________________________________________________.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__"_______ ___ г. N ___ - на __ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;

3. Копия претензии от "___"________ ____ г. - на ____ стр.;

4. Уведомление о вручении претензии - на ____ стр.;

5. Ответ на претензию N __ от "___"________ ____ г.;

6. Расчет неустойки - на ___ стр.;

7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;

8. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного письма), - на __ стр.;

9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т.п.), - на ___ стр.;

10. Копия свидетельства о государственной регистрации - на ___ стр.;

11. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, - на ___ стр.;

12. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска - на ___ стр.

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.

Подпись

Печать

	
	



